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O PEMR nasce da necessidade de dotar o concelho de Leiria de espaço industrial para a 

localização de empresas, com infraestruturas e serviços complementares de apoio à 

qualificação da actividade empresarial. 

O projecto pretende:

• Dar um contributo para o correcto ordenamento do território através, nomeadamente, da relocalização de empresas 

actualmente localizadas na malha urbana do concelho;

• Pela sua localização, junto à EN 109 e nó de Monte Redondo na A17, facilitar às empresas o acesso a vias de 

comunicação estruturantes, factor determinante da escolha de uma localização;

• Contribuir para a qualificação da actividade empresarial através dos equipamentos e serviços complementares que 

irá disponibilizar; 

• Potenciar a criação de emprego e fixação de população;

• Potenciar e fomentar, pela concentração empresarial, o desenvolvimento de sinergias e espírito de cooperação entre 

as várias actividades económicas.



Localização



Enquadramento face ao PDM



Plano Geral  
Indicadores de Projeto



Gestão  de 
Combustíveis



Ligações 
viárias



Fevereiro de 2003
Constituição da 
GestinLeiria. Inicio dos 
estudos técnicos da 
Área de Localização 
Empresarial de Monte 
Redondo.

Julho de 2008
Das 210 parcelas, 175 tinham sido 
negociadas amigavelmente. 
Primeira deliberação da Câmara Municipal 
para expropriar 31 parcelas de terreno 
necessárias à instalação do Parque.

Novembro de 2017
Escritura pública de compra 
e venda das 183 parcelas de 

terreno da GestinLeiria, no 
valor de 5.000.000 €

Dezembro de 2017
Projecto de Dissolução 

e Liquidação da 
GestinLeiria.

Março de 2018
Inicio do procedimento de 

expropriação das 27 parcelas de 
terreno em falta.

Histórico do processo

GestinLeiria
Câmara

Municipal

Janeiro e maio de 2019
Contratação do Anteprojeto do 
Parque e do Estudo de Impacto 

Ambiental, respetivamente.

Setembro de 2009
Nova deliberação da Câmara Municipal para 
expropriar as 9 parcelas de terreno 
necessárias à instalação 1.ª fase do Parque. 
O processo não teve sequência.

Janeiro de 2007
A GestinLeiria lança concurso de 
empreitada para a construção das 
infraestruturas da 1.ª fase do Parque. As 
dificuldades do processo de aquisição de 
terrenos não possibilitaram a adjudicação 
da empreitada e inicio das obras.

Março de 2006
A GestinLeiria dá entrada do 
projecto de loteamento relativo 
à 1.ª fase do Parque (Lot-3/06). 

Abril de 2020
A DGAL inicia 

consulta de 
interessados.



Expropriação

Projeto

AIA

Execução

Faseamento atual do processo

2019 2020 2021 202207/04

Declaração de Utilidade Pública Posse administrativa terrenos

Estudo Prévio Projeto de Execução

Notas:

- O Projeto de Execução só pode ser concluído após o resultado da Avaliação de Impacto Ambiental (AIA)

- O pedido de posse administrativa dos terrenos avança com mais sucesso após a aprovação do Projeto de Execução

- Os prazos são uma estimativa. Estão muito dependentes das entidades dependentes do Governo (DGAL, APA, CCDR-C,…)

- O prazo de execução da obra só será conhecido após a conclusão do Projeto de Execução e a adjudicação da empreitada



Planta de cadastro do 
Parque Empresarial de 
Monte Redondo

Números:
- parcelas - 210;
- área - 59,5 ha;
- valor terrenos:

- 5.000.000 € pela aquisição das 183 
parcelas da GestinLeiria;

- 318.633 € pela 
expropriação/aquisição das 27 parcelas 
em falta.

A verde são representadas as parcelas 
adquiridas pelo Município.

A azul as parcelas a expropriar ou adquirir.



Sobreposição 
do loteamento 
às parcelas a 
expropriar



Números:

- parcelas - 27;

- área – 5,7 ha (9,6 % da área do Parque);

- valor - 318.633 € pela expropriação/aquisição.

Identificação da 
Parcela avaliada

Área a expropriar (m2)

Montante do encargo a 
suportar com a 
expropriação

Parcela n.º 26 846 4.315,00 €

Parcela n.º 27 1.196 6.100,00 €

Parcela n.º 37 4.910 25.041,00 €

Parcela n.º 43 534 2.723,00 €

Parcela n.º 62 5.221 26.627,00 €

Parcela n.º 92 4.672 23.827,00 €

Parcela n.º 94 2.161 11.021,00 €

Parcela n.º 95 2.371 12.092,00 €

Parcela n.º 98 1.136 5.794,00 €

Parcela n.º 99 3.395 17.315,00 €

Parcela n.º 102 3.042 15.514,00 €

Parcela n.º 118 5.605 28.586,00 €

Parcela n.º 146 1.140 5.814,00 €

Parcela n.º 148 753 3.840,00 €

Parcela n.º 149 3.230 30.717,00 €

Parcela n.º 150 2.670 13.617,00 €

Parcela n.º 152 2.100 10.710,00 €

Parcela n.º 159 867 4.422,00 €

Parcela n.º 161 950 4.845,00 €

Parcela n.º 162 1.670 8.517,00 €

Parcela n.º 169 392 1.999,00 €

Parcela n.º 182 1.089 5.554,00 €

Parcela n.º 185 970 4.947,00 €

Parcela n.º 201 1.362 6.946,00 €

Parcela n.º 224 1.089 5.554,00 €

Parcela n.º 225 6.010 30.651,00 €

Parcela n.º 353 303 1.545,00 €

Parcelas a expropriar ou adquirir



Planta de proprietários das 
parcelas a expropriar

A azul são representadas as parcelas de um dos 
proprietários.
- 17 das 27
- 36.836 m2
- 202.108 €

Este proprietário detém ainda, em regime de 
compropriedade, a parcela amarela e a parcela 
rosa.
- 4.340 m2
- 28.942,50 €

A verde são representadas as parcelas de outros 
(8) proprietários.
- 8 das 27
- 17.173 m2
- 87.582,50 €



Um processo lento e muito 
burocrático

Imagem de um dos momentos de notificação aos 
proprietários e demais interessados das 27 
parcelas.



Valores do
Parque Empresarial

n.º área

Lotes industriais previstos 46 334 145 m2

Área máxima de implantação (-) 219 125 m2

Lote de Equipamento 1 27 961 m2

Área de gestão de combustível (-) 195 125 m2

Estimativa construção (anteprojeto) 4 467 370,00 € 

Projetos e estudos 206 430,90 € 

Aquisição dos terrenos municipais 5 000 000,00 € 

Valor da expropriação 318 633,00 € 

CUSTO TOTAL 9 992 433,90 € 


